

УТВЕРЖДАЮ

министр образования, науки
и инновационной политики
Новосибирской области



С.А. Нелюбов

« 03 » ИЮНЯ 2015 г.

**План мероприятий («дорожная карта»)
по обеспечению введения федерального государственного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
и федерального государственного стандарта образования
обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)
на территории Новосибирской области**

В целях обеспечения введения федерального государственного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на территории Новосибирской области (далее – ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО) необходимо проведение ряда мероприятий по следующим направлениям:

- создание нормативно-правового обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;
- создание аналитического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;
- создание организационно-методического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;
- создание кадрового обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;
- создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО;
- создание информационного обеспечения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО.



| №п/п | Направление мероприятий | Сроки | Ожидаемые результаты | Ответственный |
|--|---|--------------------------------|---|--|
| 1. Нормативно-правовое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО | | | | |
| 1.1. | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО на территории НСО. | апрель 2015 г.- май 2016 г. | <p>Утверждение Концепции инклюзивного образования детей с ОВЗ и нормативных правовых актов, обеспечивающих ее реализацию.</p> <p>Разработка плана мероприятий (дорожной карты) по реализации Концепции инклюзивного образования.</p> <p>Разработка и утверждение плана мероприятий (дорожной карты) введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО.</p> | <p>Минобрнауки НСО МОУО, ГОАУ НИПКиПРО ГБОУ НСО ОЦДК</p> |
| | | апрель 2015 | <p>Приказ Минобрнауки НО о проведении мониторинга готовности и достаточности условий к введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические, в Новосибирской области.</p> | Минобрнауки НСО |
| | | август 2015 | <p>Приказ о перечне ОО, являющихся «пилотными площадками» по внедрению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО.</p> | Минобрнауки НСО |
| | | апрель-май 2016г. | <p>Разработка плана по созданию условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО в Новосибирской области</p> | Минобрнауки НСО |
| | | сентябрь 2016 | <p>Приказ об открытии на базе пилотных ОО стажировочных площадок.</p> | <p>Минобрнауки НСО ГОАУ ДПО НИПКиПРО ГБОУ НСО ОЦДК</p> |

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| 1.2. | Создание координационной группы при Минобрнауки Новосибирской области по введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО | апрель 2015г. – август 2015 | Приказ о создании координационной группы по введению ФГОС НОО ОВЗ и ФГОС НОО УО в НСО. | Минобрнауки НСО |
| 1.3. | Разработка письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО | март-сентябрь 2015 г. | Участие представителя НСО в координационной группе Минобрнауки России по разработке разъяснений по отдельным вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО: -размещение письма Минобрнауки России на информационном портале Минобрнауки НСО; -рассылка письма в ММС. | Минобрнауки НСО |
| 2. Аналитическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО | | | | |
| 2.1. | Обобщение аналитических материалов о готовности и достаточности условий к введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО, включая кадровые, материально-технические, нормативно-правовые, организационно-методические, в Новосибирской области. | апрель-май 2015г. | Организация и проведение мониторинга предварительной оценки готовности и достаточности условий к введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО в образовательных организациях НСО: разработка и утверждение критериев, плана мониторинга, реализация плана. | Минобрнауки НСО, ГБОУ НСО ОЦДК |
| | | июнь 2015г. | Подготовка аналитической справки по итогам мониторинга. | Минобрнауки НСО, ГБОУ НСО ОЦДК |
| | | август 2015 | Выбор «пилотных площадок» по результатам мониторинга | Минобрнауки НСО |
| 2.2. | Мониторинг условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО на территории Новосибирской области с использованием инструментария, подготовленного Минобрнауки России (1 раз в полугодие) | сентябрь 2015 декабрь 2016 (1 раз в полугодие) | Проведение мониторинга условий для реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО на территории Новосибирской области. Подготовка аналитических материалов по итогам мониторинга и направление их в Минобрнауки России | Минобрнауки НСО, НИМРО |
| 2.3. | Мониторинг готовности пилотных ОО к организации деятельности стажировочных площадок. | Сентябрь 2016 | Проведение мониторинга: разработка и утверждение критериев, плана мониторинга, реализация плана. | Минобрнауки НСО ГОАУ ДПО НИПК и ПРО ГБОУ НСО ОЦДК |

3. Организационно-методическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО

| | | | | |
|------|---|-----------------------|--|--|
| 3.1 | Организация деятельности координационной группы при Минобрнауки Новосибирской области по введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО | по плану | Организация деятельности координационной группы при Минобрнауки Новосибирской области: - составление плана работы координационной группы по актуальным вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО на территории Новосибирской области; - проведение заседаний координационной группы по актуальным вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО на территории Новосибирской области. | Минобрнауки НСО ГОАУ ДПО НИПКиПРО, ГБОУ НСО ОЦДК |
| 3.2. | Участие в работе координационной группы при Минобрнауки России по исполнению плана действий по введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО | по плану | Участие в работе координационной группы при Минобрнауки России | Минобрнауки НСО |
| 3.3. | Организация совещаний с учредителями образовательных организаций по вопросам разработки адаптированной основной образовательной программы образовательной организации на основе ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО | сентябрь-октябрь 2015 | Проведение семинаров для руководителей ОУ по разработке адаптированной основной образовательной программы образовательной организации на основе ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО: - для руководителей отдельных ОО, осуществляющих образование обучающихся с ОВЗ; - для руководителей ОО, осуществляющих образование обучающихся с ОВЗ инклюзивно | Минобрнауки НСО, МОУО, ГОАУ ДПО НИПКиПРО, ГБОУ НСО ОЦДК |

| | | | | |
|------|---|---|---|---|
| 3.4. | Включение в федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО | Постоянно | Участие в экспертизе примерных образовательных программ (в части учета региональных, этнокультурных особенностей): - организация и проведение экспертизы примерных АОП; - подготовка предложений для аналитической справки по итогам экспертизы - организация семинаров-совещаний по обеспечению условий для реализации примерных АОП | Минобрнауки НСО ГОАУ ДПО НИПКиПРО |
| 3.5 | Сопровождение деятельности «пилотных площадок» в Новосибирской области по введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО | <p>Постоянно</p> <p>апрель 2015 г.</p> <p>май 2015г.</p> <p>август 2015г.</p> | <p>Координация деятельности «пилотных площадок» (внедрения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО) в НСО по вопросам региональной компетенции.</p> <p>Организация и проведение совещания со специалистами ПМПК по актуальным вопросам организации СОУ для детей с ОВЗ.</p> <p>Организация и проведение совещаний со специалистами органов управления образования, курирующими вопросы образования обучающихся с ОВЗ, методистами муниципальных методических служб, методистами областной методической службы по актуальным вопросам внедрения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО.</p> <p>Организация и проведение установочных совещаний - семинаров с руководителями ОО, осуществляющими введение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО в «пилотном» режиме.</p> | <p>Минобрнауки НСО, МОУО, ГОАУ ДПО НИПКиПРО ГБОУ НСО ОЦДК</p> <p>Минобрнауки НСО ГБОУ НСО ОЦДК</p> <p>Минобрнауки НСО ГОАУ ДПО НИПКиПРО</p> <p>Минобрнауки НСО, МОУО, ГОАУ ДПО НИПКиПРО ГБОУ НСО ОЦДК</p> |

| | | |
|----------------|--|--|
| август 2015г. | <p>Организация и проведение круглого стола в рамках 15 Съезда работников образования Новосибирской области «Актуальные вопросы и перспективы «пилотного» введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО на территории Новосибирской области».</p> <p>Организация и проведение в рамках августовского съезда совещаний с руководителями ОО, реализующими реализацию ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО в «пилотном режиме»:</p> <p>«Управление ОО в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО»</p> | <p>Минобрнауки НСО ГОАУ ДПО НИПКиПРО</p> |
| сентябрь 2015 | <p>Коллегия министерства образования, науки и инновационной политики Новосибирской области: «О «пилотном» введении ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО на территории Новосибирской области»</p> | <p>Минобрнауки НСО</p> |
| ноябрь 2015г. | <p>Организация и проведение в рамках НПК:</p> <p>круглого стола для руководителей и педагогов ОО «Опыт разработки и реализации адаптированных основных образовательных программ в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО»;</p> <p>- круглого стола для руководителей и педагогов ОО «Психолого-педагогическое сопровождение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО»</p> | <p>Минобрнауки НСО ГОАУ ДПО НИПКиПРО ГБОУ НСО ОЦДК</p> |
| декабрь 2015г. | <p>Подготовка материалов по отдельным вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО на территории</p> | <p>Минобрнауки НСО ГОАУ ДПО НИПКиПРО</p> |

| | | |
|------------|--|--|
| | <p>Новосибирской области: -рекомендации по нормативно-правовому обеспечению ведения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО на муниципальном уровне и уровне образовательной организации; - рекомендации по разработке адаптированных основных образовательных программ.</p> | |
| | <p align="center">4. Кадровое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО</p> | |
| <p>4.1</p> | <p>Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО</p> | <p>Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации и переподготовки руководителей и педагогических работников ОО по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО.</p> <p>апрель – май 2015</p> <p>апрель 2015 – декабрь 2016</p> <p>по плану-графику</p> <p>по плану-графику</p> <p>Проведение курсов повышения квалификации в соответствии с планом-графиком для руководителей и педагогических работников «пилотных площадок» по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО.</p> <p>Организация и проведение индивидуальных консультаций для руководителей и педагогических работников «пилотных площадок» по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ,</p> |
| | <p>Минобрнауки НСО ГООУ ДПО НИПКиПРО</p> | |

| | | | |
|------|--|--|--|
| | ФГОС НОО УО. | | Минобрнауки НСО ГБОУ НСО ОЦДК |
| 4.2 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководителей и педагогических работников образовательных организаций по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО | <p>апрель – май 2015</p> <p>апрель 2015 – декабрь 2016</p> <p>по плану-графику</p> | <p>Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации руководителей и педагогических работников, по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО.</p> <p>Разработка программ повышения квалификации руководителей и педагогических работников, введение модулей и обучающих элементов</p> <p>Проведение курсов повышения квалификации в соответствии с планом-графиком для руководителей и педагогических работников «пилотных площадок» по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО</p> |
| 4.3. | Сопровождение деятельности стажировочных на базе пилотных в Новосибирской области по введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО | <p>по плану-графику</p> <p>Сентябрь-декабрь 2016г.</p> | <p>Организация и проведение индивидуальных консультаций для руководителей и педагогических работников «пилотных площадок» по вопросам психолого-педагогического сопровождения реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО</p> <p>Координация деятельности стажировочных площадок по вопросам реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО на базе пилотных ОО.</p> |
| 4.4. | Разработка Минобрнауки России предложений по изменению ФГОС СПО и ВПО по направлениям подготовки: педагогическое образование, психолого-педагогическое образование специальное | <p>ноябрь 2015</p> | <p>Минобрнауки НСО ГОАУ ДПО НИПКИПРО ГБОУ НСО ОЦДК</p> <p>Минобрнауки НСО</p> |

| | | | |
|---|----------------------|---|---|
| | <p>апрель 2016г.</p> | <p>Организация и проведение заседаний предметно-цикловых комиссий среднего профессионального образования и заседаний выпускающих кафедр учреждений высшего профессионального образования по вопросам подготовки выпускников к работе в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО.</p> | |
| <p>5. Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО</p> | | | |
| <p>5.1</p> | <p>август 2015</p> | <p>Разработка методических рекомендаций Минобрнауки России по реализации полномочий Новосибирской области по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО</p> | <p>Формирование бюджета Новосибирской области на очередной финансовый год с учетом методических рекомендаций Минобрнауки России:</p> <ul style="list-style-type: none"> - уточнение нормативов финансирования введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО в соответствии с методическими рекомендациями, разработанными Минобрнауки России по реализации полномочий по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО, их учет при планировании деятельности по надзору за исполнением законодательства в сфере образования; - определение финансовых затрат, направленных на подготовку и переход образовательных организаций на ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО. |
| | | | <p>Минобрнауки НСО</p> |

| | | | | |
|---|--|--|--|---|
| 5.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО | апрель-август 2015 | Подготовка бюджетных проектировок на очередной финансовый год с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий Новосибирской области по финансовому обеспечению прав обучающихся с ОВЗ на получение общедоступного и бесплатного образования в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО | Минобрнауки НСО |
| 6. Информационное обеспечение реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО | | | | |
| 6.1. | Проведение совещаний, конференций, семинаров, вебинаров для участников образовательного процесса по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО | 2015-2016 годы август 2015 ноябрь 2015 ноябрь 2016 апрель 2016 | Проведение региональных совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО, в том числе: Региональное совещание по итогам мониторинга готовности образовательных учреждений к введению ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО Региональная НПК «Актуальные вопросы реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО в образовательных организациях Новосибирской области» Научно-практический семинар «Реализация АОП НОО обучающихся с ОВЗ в образовательной организации, реализующей инклюзивное образование» | Минобрнауки НСО ГОАУ ДПО НИПКиПРО ГБОУ НСО ОЦДК Минобрнауки НСО ГОАУ ДПО НИПКиПРО ГБОУ НСО ОЦДК Минобрнауки НСО ГОАУ ДПО НИПКиПРО ГБОУ НСО ОЦДК Минобрнауки НСО ГОАУ ДПО НИПКиПРО |

| | | | |
|-----|---------------|---|--|
| | февраль 2016 | <p>Научно-практический семинар «Реализация АООП НОО обучающихся с ОВЗ в условиях отдельной организации»</p> | <p>Минобрнауки НСО ГООУ ДПО НИПКиПРО</p> |
| | март 2016 | <p>Научно-практический семинар «Реализация АООП обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)»</p> | <p>Минобрнауки НСО ГООУ ДПО НИПКиПРО</p> |
| | сентябрь 2015 | <p>Вебинар для специалистов управлений образования, методистов муниципальных методических служб «Организационно-методическое сопровождение образовательных организаций Новосибирской области при введении ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО»</p> | <p>Минобрнауки НСО ГООУ ДПО НИПКиПРО</p> |
| | август 2016 | <p>Круглый стол в рамках 16 Съезда работников образования Новосибирской области «Пилотное введение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО на территории Новосибирской области: «Первые итоги введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО в Новосибирской области: проблемы, перспективы».</p> | <p>Минобрнауки НСО ГООУ ДПО НИПКиПРО ГБОУ НСО ОЦДК</p> |
| 6.2 | 2015-2016 г. | <p>Осуществление информационно - разъяснительной работы по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО</p> | <p>Минобрнауки НСО</p> |

| | | | | |
|-----|--|----------------|--|--|
| | | | <p>Доведение до муниципальных образований Новосибирской области, до муниципальных методических служб, образовательных организаций, осуществляющих «пилотное» введение ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО, информационно - методических материалов, разработанных Минобрнауки России, Минобрнауки Новосибирской области.</p> | |
| 6.3 | <p>Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО</p> | 2015-2016 годы | <p>Подготовка публикаций в СМИ, в том числе электронных, о ходе реализации ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС НОО УО Организация публичной отчетности пилотных ОО</p> | <p>Минобрнауки НСО Г О А У Д П О Н И П К и П Р О Г Б О У Н С О О Ц Д К</p> |